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Protokoll
zur 3. Ordentlichen Sitzung des
schuldrechtlichen Beirats der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH
am 05.09.2019

Zimmer: 258 Finanzabteilung

Beginn: 18:10 Uhr
Ende: 18:35 Uhr
anwesend | entschuldigt | unentschuldigt
Vorsitzender | GR DI Claus HERZA X
Vors.Stellv. GR Andreas KOLLER-GARBER Tel. 05.00.2019
Mitglieder GR Martin FURNDRAHT X
GR Mag. Wolfgang HUSSIAN X
GR Mag. Giinther JORG E-Mail 30.08.2019
GR Alexander MURLASITS X
GR Werner PANNAGL X
GR DI (FH) Erik-Karl TUPY E-Mail 30.08.2019
GR Hans ZEIDLER-BECK X
Aullerdem anwesend: DI Christina Czermak

Schriftfiihrer: Gerhard Rauchenwald

Die Einladung erfolgte fristgerecht per E-Mail mit Zustimmung der Mitglieder des
schuldrechtlichen Beirats iSd § 45 Abs. 3 NO GO 1973.

Herr GR DI Claus HERZA erdffnet die Sitzung, begriil3t die Anwesenden und stellt
iSd § 57 Abs. 2 NO GO 1973 die Beschlussféahigkeit des schuldrechtlichen Beirats
fest. Die Sitzung des schuldrechtlichen Beirats wird vor jener des
Priifungsausschusses abgehalten.
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TAGESORDNUNG
1)  Endabrechnung der Adaptierung des Hyrtlhauses

2)  Alifalliges

Zu Punkt 1:

Zu diesem TOP wurde Frau DI Christina Czermak, Mitarbeiterin der Kulturabteilung,
als Auskunftsperson angefragt. Frau DI Czermak ist anwesend. Sie hat den
gesamten Bauprozess begleitet und eng mit der OBA zusammengearbeitet. Von lhr
stammt auch jene Abrechnungsibersicht, die dem Beirat heute vorliegt. Dem 4-
Augen-Prinzip folgend hat Prok. Rauchenwald diese tabellarische Ubersicht gepriift.

Es werden zudem folgende Gremialbeschlisse vorgelegt:
Gemeinderat 21. Marz 2018, TOP 21 Neufassung
Gemeinderat 12. Dezember 2018, TOP 22
Gemeindevorstand 5. Juni 2019, TOP 8.2.4

Der schuldrechtliche Beirat priift die tabellarische Zusammenstellung iZm den
vorgelegten Gremialbeschlissen.

Die Endabrechnung ergibt Gesamtausgaben von 406.857,55 EUR inkl. USt. Die
genehmigte Projektsumme betréagt 360.487,20 EUR inkl. USt. Die rechnerische
Differenz von 46.370,35 EUR inkl. USt. ist um die teilweise Kostentuibernahme durch
die Marktgemeinde Perchtoldsdorf von 29.409,34 EUR inkl. USt. zu kirzen. Die
Endabrechnung der Adaptierung des Hyrtlhauses ergibt Mehraufwendungen von
16.961,01 EUR inkl. USt., d.s. 4,71 % gegenliber der genehmigten Projektsumme.
Die Endabrechnung wird zur Kenntnis genommen.

Zu Punkt 2:

Die nachste Sitzung findet am Donnerstag, den 17. Oktober 2019 im Anschluss an
die Sitzung des Prifungsausschusses, frihestens jedoch um 18:00 Uhr statt.

Der nachste Tagesordnungspunkt ist:

) Entwicklung der Mieteinnahmen in den Wohnhausanlagen zwischen 2015 bis
inkl. 2018, je Wohnhausanlage

In Evidenz gehalten werden die Tagesordnungspunkte:

) derzeit keine.

Das Protokoll wird inhaltlich zum Bericht erhoben.
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Perchtoldsdorf, am 05.09.2019

Unterfe tiSd. § 53 Abs. 3 NO GO 1973

Mol

GR DI Claus Herza

Gerhard-Rauchenwald

(Vorsitzender) (Schriftflihrer)
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In sinngemaRer Anwendung des § 82 Abs. 3 NO GO 1973 wird dieser Bericht dem
Geschéftsfiihrer der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH zu Kenntnis gebracht.

Stellungnahme des Geschéftsfuhrers:

Fur Powatuds Peuojunen

Geschaftsfihrer:
ichael Bartmann

@



