
Protokoll
zur 4. ordentlichen Sitzung¹ des
schuldrechtlichen Beirats der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH
am 10.03.2022

Amtshaus, Sitzungssaal Erdgeschoß

Beginn: 18:57 Uhr

Ende: 19:20 Uhr

		anwesend	entschuldigt	unentschuldigt
Vorsitzender	GR HR Mag. Anton Plessl	X		
Vors.Stellv.	GR Andreas Koller-Garber	X		
Mitglieder	GR Franz Breitenecker		E-Mail 10.3.2022, krankheitsbedingt	
	GR Helmuth Kittinger	X		
	GR ⁱⁿ DI (FH) Michaela Habinger	X		
	GR Werner Pannagl		Tel. 10.3.2022, krankheitsbedingt	
	GR Philipp Sladky	X		
	GR ⁱⁿ Mag. ^a Sonja Reiselhuber- Schmölzer	X		
	GR ⁱⁿ Mag. ^a Katharina Wieczorek, MBA	X		

Außerdem anwesend: Dr. Jan P. Cernelic, Geschäftsführer der PIG

Schriftführer: Gerhard Rauchenwald

Die Einladung erfolgte fristgerecht per E-Mail mit Zustimmung der Mitglieder des schuldrechtlichen Beirats iSd § 45 Abs. 3 NÖ GO 1973.

Herr GR HR Mag. Anton Plessl eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt iSd § 57 Abs. 2 NÖ GO 1973 die Beschlussfähigkeit des schuldrechtlichen Beirats fest.

¹ Die letzte Sitzung fand am 2. Dezember 2021 – als Fortsetzung der 2. ordentlichen Sitzung vom 28. Jänner 2021 – und damit als 3. ordentliche Sitzung statt.

TAGESORDNUNG

- 1.) Fortschritt der Sanierung bzw. Endabrechnung nach Brandschadensanierung
Polizeistation Marktplatz 23
- 2.) Allfälliges

Zu Punkt 1:

Eingangs wird auf den Bericht unter TOP 2 des Gemeinderats vom 24. März 2021 sowie auf den Antrag TOP 10 des Gemeinderats vom 15. Juni 2021 verwiesen.

Mit Stichtag 10. März 2022 stellt sich die bisherige Auftragsabwicklung wie folgt dar (sämtliche Werte exkl. USt.):

a) Verrechnete Leistungen: 728.129,52 EUR; davon
durch die Versicherung bezahlt: 581.638,23 EUR
durch die PIG bezahlt: 146.491,29 EUR

b) Beauftragte Leistungen, noch nicht verrechnet: 56.039,06 EUR

c) Förderungen

Land NÖ: 23.000,00 EUR, davon 20.000,00 EUR am 23.09.2021 erhalten. Der Restbetrag wird nach Endabrechnung, die bis 30.04.2022 zu legen ist, ausbezahlt.
BDA: 14.500,00 EUR, davon 10.000,00 EUR am 11.10.2021 erhalten. Der Restbetrag wird nach Endabrechnung, bis bis 09.04.2022 zu legen ist, ausbezahlt.

d) Leistungen, die weiterverrechnet werden können:

4.500,00 EUR aus dem Abbruch des bestehenden Kamins an der Grundgrenze werden einvernehmlich von den Grundnachbarn getragen.

Zu Punkt 2:

Keine Wortmeldungen.

Die nächste Sitzung des schuldrechtlichen Beirats der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH findet am Donnerstag, den 19.05.2022 im Anschluss an die 9. ordentliche Sitzung des Prüfungsausschusses statt.


Tagesordnungspunkt:

- Fortschritt der Sanierung bzw. Endabrechnung nach Brandschadensanierung
Polizeistation Marktplatz 23 – Fortsetzung


Das Protokoll wird inhaltlich zum Bericht erhoben.

Perchtoldsdorf, am 10.03.2022

Unterfertigt iSd. § 53 Abs. 3 NÖ GO 1973



GR HR Mag. Anton Plessl
(Vorsitzender)



Gerhard Rauchenwald
(Schriftführer)



In sinngemäßer Anwendung des § 82 Abs. 3 NÖ GO 1973 wird dieser Bericht dem Geschäftsführer der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH zur Kenntnis gebracht.

Stellungnahme des Geschäftsführers:

Keine

Datum

14 März 2022

Der Geschäftsführer:
Dr. Jan P. Cernelic

